

Handwritten signature and date: 17/07/20

*बखतबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत*



प्रस्तावहरू:

- प्रस्ताव नं. १ : प्रगति समिक्षा तथा निर्णय कार्यान्वयनको समिक्षा सम्बन्धमा ।
- प्रस्ताव नं. २ : हेलिप्याड स्थानान्तरण सम्बन्धमा ।
- प्रस्ताव नं. ३ : समपुरक अनुदान तथा विशेष अनुदानका योजनाहरू सम्बन्धमा ।
- प्रस्ताव नं. ४ : भेरियशन गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू:

१. यस गाउँपालिका अन्तर्गत चालु आ.व. २०७७/०७८ मा कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको हालसम्मको प्रगति समिक्षा गरियो । साथै यस अघि भएका निर्णयहरूको समिक्षा समेत गरियो ।
२. भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नं. ३ सान्ताडामा रहेको भगवतीमाई आधारभूत अस्पतालको जग्गामा प्रदेश सरकारबाट गत आ.व. २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकाको सहमति नलिई हेलिप्याड निर्माण गरेको र हाल अस्पताल भवन निर्माण गर्न जग्गा अपुग हुने देखिएकोले सो हेलिप्याड स्थानान्तरणको लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन हुन जिल्ला समन्वय समिति दैलेखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
३. चालु आ.व. २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान तथा समपुरक आयोजनाहरूको ठेक्का बन्दोबस्त भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको लागि देशभरी भएको बन्दाबन्दी भएको अवधिमा म्याद सकिएका आयोजनाको निश्चित मापदण्ड बनाई त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप गरी आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन मिल्ने गरी श्रोतको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल:

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन भएको स्थान	श्रोतको किसिम
१.	गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण	वडा नं. २ वेस्तडा	नेपाल सरकार-समपुरक अनुदान
२.	वडाभैरव स्वास्थ्य चौकी	वडा नं. ७ वडाभैरव	नेपाल सरकार-विशेष अनुदान
३.	मलुका-कचाली सडक	वडा नं. ५ कट्टी	प्रदेश सरकार-समपुरक अनुदान
४.	दुनीपाटा-वाईचिपिन सडक	वडा नं. ६ र ७	प्रदेश सरकार-समपुरक अनुदान

४. यस गाउँपालिका अन्तर्गत नेपाल सरकार विशेष अनुदानबाट निर्माणाधिन वेस्तडा वृहत खानेपानी आयोजना वडा नं. १ र २ को डि.पि.आर. तयार गर्दा मूल्य सूची(BOQ)मा समावेश आईटम मध्ये आवश्यक पर्ने केहि आईटमहरूको परिमाण कम भएको, कुनै आईटमहरू आवश्यक पर्ने भन्दा बढी भएको र आवश्यक पर्ने केहि आईटमहरू नै छुटेको कारण भेरियशन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त योजनाको रु. २२,१५,२३२।२३ (सुरु लागतको ७.८६ प्रतिशत) भेरियशन आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

Handwritten signature

Handwritten signature