

भगवतीमाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

वार्षिक खरिद योजना

आ.व. २०८३।०८४

खरिद इकाई

भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख

भगवतीमाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 पगनाथ, दैलेख
 कर्णाली प्रदेश, नेपाल
 कार्यालय कोड नं.: ८०६६७५०५३००
बस्तु तथा निर्माणको खरिद योजना
 आर्थिक वर्ष : २०८३/०८४

म.सं.प.क.सं.नं. ३११

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना या उल्लिखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु. हजारमा)	खरिद मिति/प्रक्रिया	व्याज स रूक्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको		कटार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	आम्हान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोलेने मिति	मुल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	आराय पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्वीकृत मिति / उ.स. वर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
८०६६७५०५१०७ भगवतीमाई गाउँपालिका-प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा																					
१	सवारी साधन खरिद	गा.पा., कार्यालय	अनुमानित	२०८३-०७-१६	३०,००	बोलपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०७-१९	२०८३-०७-२०	२०८३-०७-२७	२०८३-०८-१८	२०८३-०८-२४	२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०२	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-११-३०			
२	मेशिनरी तथा औजार खरिद	गा.पा., कार्यालय	अनुमानित	२०८३-०६-३०	२,००	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
३	वेस्तडा बजारमा सि सि क्यामेरा व्यवस्थापन	गा.पा., कार्यालय	अनुमानित	२०८३-०६-३०	१,५०	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
४	फर्निचर तथा फिक्चर्स	गा.पा., कार्यालय	अनुमानित	२०८३-०६-३०	४,००	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
५	विभिन्न आयोजनाको IEE	गा.पा.	अनुमानित	२०८३-०४-१५	२,००	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०४-२५	२०८३-०४-२६	२०८३-०४-०१	२०८३-०४-०८	२०८३-०४-१५	२०८३-०४-१६	२०८३-०४-१६	२०८३-०४-२३	२०८३-०४-३०	२०८३-०६-२९			
६	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री (सवै कार्यालय तथा निकायको लागि)	गा.पा., कार्यालय	अनुमानित	२०८३-०४-३०	१७,००	शिलबन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०४-०२	२०८३-०४-०३	२०८३-०४-०४	२०८३-०४-१२	२०८३-०४-२०	२०८३-०४-२१	२०८३-०४-२२	२०८३-०४-२८	२०८३-०६-०३	२०८३-०७-३०			
८०६६७५०५२०१ भगवतीमाई गाउँपालिका-१ नं. बडा कार्यालय																					
७	पोखरीढोडा सामुदायिक भवन निर्माण	१. पोखरीढोडा	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८	महादेवपुर सामुदायिक भवन निर्माण	१. माझगाउँ	अनुमानित	२०८३-०८-१०	४,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
९	ल्यापटप र व्याकअप खरिद	१. बडा कार्यालय	अनुमानित	२०८३-०६-३०	१,५०	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
१०	सुर्ल्या-सल्यानढोडा सडक	१. सानो पगनाथ	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१,५०	शिलबन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
११	वासुधारा-रामचौर स्तरोन्नती	१. ठूलो गन्म	अनुमानित	२०८३-०७-२०	६,५०	श्रम योजना	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१२	भक्षेमाला-सैनेरी सिचाई आयोजना	१. गन्म	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१३	बौक-पोखरीढोडा सिचाई आयोजना	१. पोखरीढोडा	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१४	वेस्तडा सिचाई पोखरी निर्माण	१. वेस्तडा	अनुमानित	२०८३-०८-१०	४,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१५	काफलपानी सिचाई पोखरी निर्माण	१	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना मा उत्पत्ति स्थिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कार्रवाजत		बोलपत्र प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग्न गर्ने मिति	ढेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	वाक्यान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोसिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बासय पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्विकृत मिति / उ.स. दर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१६	डीडानाउली खानेपानी ट्याङ्गी निर्माण	१. ठूलो गम्भ	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१७	परगाथ स्वास्थ्य चौकी खानेपानी व्यवस्थापन	१. ठूलो परगाथ	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१८	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१. हुलाकटोकुरा	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१९	मोथ घुमाउने प्रतिशालय निर्माण	१. दाडिया	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
२०	अमाडे मलामी प्रतिशालय	१	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
२१	खोले खोप केन्द्र भवन निर्माण	१	अनुमानित	२०८३-०८-१०	४.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
२२	मालिका मन्दिर प्रतिशालय	१	अनुमानित	२०८३-०८-१०	४.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
२३	महादेव मन्दिर घेरबार	१	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
२४	महादेव मन्दिर निर्माण	१	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
२५	भण्डारी टोल सिचाई पोखरी निर्माण	१. ठूलो गम्भ	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८०६६७४०५२०२ भगवतीमाई गाउँपालिका-२ नं. वडा कार्यालय																					
२६	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	२	अनुमानित	२०८३-०६-३०	१.१०	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
२७	मेली आरसिन सडक निर्माण	२. मेली	अनुमानित	२०८३-०८-१०	६.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
२८	भुर्न एक्लेवाटा सडक	२	अनुमानित	२०८३-०७-२०	४.००	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
२९	भुवाल्ला ढाणगाउँ सडक मर्मत-सडकबोर्ड	२	अनुमानित		३.८०	दायित्व भुक्तानी	१	एकाई दर											भुवाल्ला ढाणगाउँ सडक मर्मत		
३०	चिउरा सिचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत	२	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३१	बस्नेत टोल खानेपानी मर्मत	२. बस्नेत टोल	अनुमानित	२०८३-०८-१०	५.०	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३२	खागी बडार रुम माइगाउँ खानेपानी	२	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३३	नाउली तटबन्धन	२. नाउली	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३४	भगवती मन्दिर निर्माण	२	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३५	रुम स्वास्थ्य चौकी घेरबार	२	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.२०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०४-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३६	खेलकुद फिल्ड निर्माण	२. ढाँणगाउँ	अनुमानित	२०८३-०७-२०	२.५०	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०					२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना मा उल्लिखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज सख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कार्रवाजात		बोलपत्र प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको		कएर सम्झौता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	बाग्वान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बाहाय पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्विकृत मिति / उ.स. दर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
३७	रातामाटा रानीचौर रिटारा खरिपानी गोरेटो बाटो मर्मत	२	अनुमानित	२०८३-०८-१०	५.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३८	वेस्लडा सार्वजनिक भवन निर्माण	२	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
३९	डोडाटोल प्रतिशालय निर्माण	२	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८०६७५०५२०३ भगवतीमाई गाउँपालिका -३ नं. वडा कार्यालय																					
४०	सामुदायिक भवन निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४१	मेहेलतोली स्वास्थ्य चौकी फर्निचर एण्ड फिक्चर्स	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	५.०	सोझे खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४२	धारा घुम्ने सडक मर्मत	३	अनुमानित	२०८३-०७-२०	४.००	उपभोक्ता समिति। थ्रम रोज्रार	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
४३	बुदगाडे सिचाई पोखरी निर्माण	३, मेहेलतोली	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४४	टाँटा सिचाई मर्मत	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	७.०	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४५	बाईसेरा सिचाई पोखरी मर्मत	३, बाईसेरा	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४६	सानखोला नाउली सिचाई कुलो	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	४.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४७	सहदेव खानेपानी मुहान मर्मत	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	५.०	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४८	नाउली-रातामाटा-सेतावेया गोरेटो बाटो निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.३०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
४९	सहिद भयाराम रेग्मी स्मृति प्रतिशालय निर्माण	३, वडा कार्यालय	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
५०	तुसेँनी गोरेटो बाटो निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
५१	मष्टा मन्दिर निर्माण	३, केरावारी	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
५२	मष्टा मन्दिर निर्माण	३, पुरया	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
५३	वाखा खोर निर्माण	३, लसुने, ढोणमैला	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
५४	ढुडा बाइसेरा गोरेटो बाटो निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
५५	बामनी मन्दिर निर्माण	३, पुरया	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१.००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
५६	महादेव मा.वि. रेलिङ्ग निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	५.०	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२५	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना मा उल्लिखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कार्रवाज		बोलपत्र प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको		कएर सम्झौता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग्न गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	वाह्यान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बासय पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्विकृत मिति / उ.स. दर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
५७	आई मालिका मन्दिर निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
५८	डिग्याल मन्दिर निर्माण पुण्या	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
५९	मेहेलतोली स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण	३	अनुमानित		३,५०	क्रमागत	१	एकाई दर													
८०६७५०५२०४ भगवतीमाई गाउँपालिका-४ नं. वडा कार्यालय																					
६०	कालिका मा.वि. न्यापटप खरिद	४	अनुमानित	२०८३-०६-३०	१,००	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
६१	मन्थरचौर दोबाटो सडक निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१,००	शिवलन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
६२	धुम्ने वडा कार्यालय सडक	४	अनुमानित	२०८३-०७-२०	२,००	शिवलन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
६३	मनघर तल्लोगाउँ जाने सडक स्तरोन्नती	४	अनुमानित	२०८३-०७-२०	४,००	शिवलन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
६४	मन्थर खोप केन्द्रमा खानेपानी व्यवस्थापन र शौचालय निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
६५	विन्यायावसिनी मन्दिर निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
६६	मन्थर जगनाथ वारा मन्दिर निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
६७	महाझाल खोल्याथान मन्दिर निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
६८	मन्थर चौखे दुहा-असोजे गोरेटो बाटो निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
६९	जगनाथ स्वास्थ्य चौकीमा सांलिक निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
७०	कालिका मा.वि. सरस्वती मन्दिर निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
७१	सिम डडकाउ महा मन्दिर निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
७२	मुलधारा-तल्लो बासकोट खोला गोरेटो बाटो निर्माण	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
७३	मष्टामन्दिर बात्थली	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
७४	मष्टा मन्दिर डयालहुंगा	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
७५	चुलाकोट मालिका मन्दिर प्रतिशालय	४	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
८०६७५०५२०५ भगवतीमाई गाउँपालिका - ५ नं. वडा कार्यालय																					
७६	विक्रम खोप केन्द्र भवन निर्माण	५, विक्रम	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				
७७	पान्तोला बालविकास अपुरो भवन निर्माण	५, पान्तोला	अनुमानित	२०८३-०८-१०	७,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना मा उल्लिखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज सङ्ख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको		कएर सम्झौता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	वाग्वान मिति/ उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बासाय पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्विकृत मिति / उ.स. दर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
७८	मुन्लाकाफल-वडा कार्यालय सडक निर्माण	५	अनुमानित	२०८३-०७-२०	२,५०	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
७९	पिपलवाडा पोखरी मर्मत	५, पिपलवाडा	अनुमानित	२०८३-०८-१०	७०	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८०	वडाखोला धार माइकाथान खानेपानी निर्माण	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	८,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८१	पहरी मुहान संरक्षण	५, धुबी	अनुमानित	२०८३-०८-१०	७५	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८२	पान्तोला मेली मुहान संरक्षण	५, पान्तोला	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८३	चाख्ला प्रतिशालय निर्माण	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८४	सत्यवचन वडालेक	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८५	जगनाथ मन्दिर युवा	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८६	विक्रम खोपकेन्द्र भवन	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	४,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८७	केलाश मन्दिर शेर	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८८	सत्यवचन भवन वडालेक	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८९	कट्टी सामुदायिक अशुभ भवन	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
९०	जनप्रिय मा वि चाख्ला मर्मत	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८०६६७४०५२०६ भगवतीमाई गाउँपालिका - ६ नं. वडा कार्यालय																					
९१	लक्ष्मी प्रा.वि. भवन मर्मत	६, पैथौगाउँ	अनुमानित	२०८३-०८-१०	५०	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०					२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
९२	मोटरसाईकल खरिद	६	अनुमानित	२०८३-०६-३०	३,६०	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
९३	सेरोवाडा सडक निर्माण	६	अनुमानित	२०८३-०७-२०	२,५०	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
९४	रोटी गोठी सडक निर्माण तथा मर्मत	६	अनुमानित	२०८३-०७-२०	३,००	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
९५	दाडिखोला-लामिद्राक्ली सिंचाई आयोजना	६, तिपिल्लैना	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
९६	चिपिन सेरिवाडा माझगाउँ सिंचाई	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
९७	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र राउटेडाँडा खानेपानी आयोजना	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना मा उल्लिखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको		कएर सम्झौता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	वाग्वान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बाग्य पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्विकृत मिति / उ.स. दर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
९८	बडा कार्यालय खानेपानी आयोजना	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
९९	खेतपाल मन्दिर निर्माण	६, चिपिन	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१००	पौवाली मन्दिर निर्माण	६, कट्टी	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०१	दुनिपाटा प्रतिशालय निर्माण	६, चिपिन	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०२	ने.रा. पिपल आ.वि. सरस्वती मन्दिर निर्माण	६, चिपिन	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०३	जोतित्रेखोला माझगाउँ धारो-ट्याङ्ग्री गोरटो बाटो	६, चिपिनतडा	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०४	माझगाउँ सामुदायिक भवन	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	४,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०५	जनजाति मगरबस्ति होमस्टे	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०६	सनिगाउँ मष्टामन्दिर निर्माण	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०७	महादेव मन्दिर घेरबार	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१०८	जनता प्रा वि चिपिनतडा घेरबार	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८०६६७५०५२०७ भगवतीमाई गाउँपालिकावडा - ७ नं. बडा कार्यालय																					
१०९	लोहोरे खोला-तप्तुङ्ग सडक मर्मत	७	अनुमानित	२०८३-०७-२०	२,००	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
११०	भोङराउन-पाछना सडक निर्माण	७	अनुमानित	२०८३-०७-२०	३,००	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
१११	बडाखोला तल्लो बसेनी गैरीडाडा सडक	७	अनुमानित	२०८३-०७-२०	४,००	शिलवन्दी दरमाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
११२	देउलीटाकुरा-धारा खोला सिचाई निर्माण	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
११३	गायआउत सिचाई पोखरी घेरबार	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
११४	डाडागैरा सिचाई पोखरी मर्मत तथा घेरबार कार्यक्रम	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
११५	पैराटा लाकुरा सिचाई	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
११६	बाईचिपिन सिचाई योजना	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
११७	नेरा आ वि तप्तुङ्ग खानेपानी	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
११८	मष्ट मन्दिर निर्माण खोर खालीडाडा	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
११९	खोर मष्ट बहाबिगे मन्दिर निर्माण	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना मा उल्लिखित स्थिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद स्थिति/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरमाउपन सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको		कटार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	वाक्यान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बाधक पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्विकृत मिति / उ.स. वर्त मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१२०	सत्यवचन परसेछरी मार्ग दर्शन सामाजिक संस्था भवन निर्माण	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२१	मष्ट मन्दिर प्रतिशालय निर्माण (खोर भण्डारी टोल)	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२२	कोलाधर टाकुरा-तामाचहार गोरटो बाटो निर्माण	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२३	मझाडना-पानीमुल गोरटो बाटो	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२४	तल्लो खाली पिपल चौतारो निर्माण	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	५०	उपभोक्ता समिति। अमानत	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२५	देउतीवन्यै मन्दिर निर्माण	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२६	भैरवस्थान प्रतिशालय खोर	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	२,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२७	जगनाथ महावै मन्दिर निर्माण खगेना	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१२८	शेखपाल मन्दिर निर्माण पानीमुल	७	अनुमानित	२०८३-०८-१०	१,५०	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
८०६६७५०५३०६ भगवतीमाई गाउँपालिका-पशु सेवा केन्द्र																					
१२९	पशुवधशाला निर्माण-वेस्तडा	१ वा २	अनुमानित	२०८३-०८-१०	३,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१३०	पशुपशु उपचारको लागि औषधी खरिद	गा.पा.	अनुमानित	२०८३-०६-३०	७००	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३-०७-१२	२०८३-०७-१३	२०८३-०७-१६	२०८३-०८-०२	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-०९	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१५	२०८३-०९-३०			
८०६६७५०५३०७ भगवतीमाई गाउँपालिका-पूर्वाधार विकास शाखा																					
१३१	भगवतीमाई आधारभूत अस्पताल पूर्वाधार निर्माण-साझेदारी	३	अनुमानित		५२,९५	क्रमागत साझेदार	१	एकाई दर								२०८०-०९-२३	२०८०-०९-३०	२०८४-०१-२५	कलिका रेगन रेसुझा जेभी		१३०१६११९४.१८
१३२	कैलाश प्रा.वि. पुर्या घेरवार	३	अनुमानित	२०८३-०८-१०	६,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१३३	सरस्वती प्रा.वि. बागडाँडा भवन निर्माण	१	अनुमानित	२०८३-०६-२५	३२,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०७-१०		२०८३-०७-१५			२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२५	२०८३-०८-३०	२०८४-०१-१५			
१३४	भगवती मा.वि. बुबी अयुरो भवन निर्माण	५	अनुमानित	२०८३-०८-१०	७,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१३५	पौरखी सहकारी भवन तला थप	६	अनुमानित	२०८३-०८-१०	६,००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०४-३०		२०८३-०५-२५			२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२५	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२०	२०८३-१२-३०			
१३६	कठ्ठी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	५, क्रमागत	वास्तविक	२०८२-०५-२९	३८,००	क्रमागत	१	एकाई दर								२०८२-०९-२९	२०८२-१०-२०	२०८३-०९-२५	सिभिल निर्माण सेवा		१४२७०६६८।७५
१३७	६ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	६, क्रमागत	वास्तविक	२०८२-०५-३०	१९,००	क्रमागत	१	एकाई दर								२०८२-०९-१६	२०८२-०९-२५	२०८३-०८-३०	सिभिल निर्माण सेवा		९७४२९५०।९८
१३८	ईन्टरनेट सेवा विस्तार	१-७	अनुमानित		४८,००	टेलिकम साझेदारी	१	एकाई दर													
१३९	नदिजन्य पदार्थ उन्खनन संकलन र बिक्रि वितरणको लागि IEE खर्च	कठ्ठी र लोहोरे खोला	अनुमानित	२०८३-०६-३०	२,००	सोझै खरिद	१	एकाई दर													

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना वा उत्पत्ति स्थिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोसपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कार्रवाइ		बोसपत्र प्रस्ताव			बोसपत्र स्वीकृतिको		कएर सम्झौता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग्न गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	वाक्यान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोसिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बासपत्र पत्र जारी गर्ने मिति / उ.स. गठन मिति	स्वीकृत मिति / उ.स. दर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१४०	बासुधारा-तप्तुङ्ग सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	७	अनुमानित	२०८३-०७-२०	९,००	शिलवन्दी दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
१४१	धुम्ने-तुर्खु-पातिहाल्-जाजरकोट सडक आयोजना	४, तुर्खु	अनुमानित	२०८३-०६-२०	१,७९,००	बोलपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०६-२२	२०८३-०६-२४	२०८३-०६-२७	२०८३-०७-१८	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-१६	२०८३-०८-२४	२०८३-०९-१०	२०८३-०९-१५	२०८४-०१-१५			
१४२	वेल्तडा बागडीडा विपिनतोला सडक स्तरोन्नती	१	अनुमानित	२०८३-०७-२०	८,००	शिलवन्दी दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
१४३	बासुधारा-रामचौर सडक स्तरोन्नती	१, श्रम रोजगार	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१३,००	श्रम रोजगार	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१४४	मेलतपाटा-डीडाकटेरा सडक निर्माण	३, श्रम रोजगार	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१३,००	श्रम रोजगार	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१४५	बडा कार्यालय-बाइचिपिन सडक स्तरोन्नती	७, श्रम रोजगार	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१३,००	श्रम रोजगार	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१४६	वेल्तडा बजारका भित्री सडक मर्मत सुधार तथा खोला मा तटबन्धन	गा.पा.	वास्तविक	२०८२-११-२९	३,५०	क्रमागत	१	एकाई दर								२०८३-०१-२८	२०८३-०१-२८	२०८३-०६-३०	रामचन्द्र निर्माण सेवा		३३९१९६८।६८
१४७	खोले-रौक, सिमलखोली-दम्क, लामाकाफल-भुर्न र अघेरीखोला-डीसिल सडक निर्माण	१, २, पगनाथ, रम	वास्तविक	२०८३-०१-२८	१२,६०	क्रमागत	१	एकाई दर								२०८३-०२-१९	२०८३-०२-२०	२०८३-०७-३०	राप्रकृष्ण जगनाथ महाथै निर्माण सेवा प्राति		१५९९६८२।५७
१४८	मचाल उम सडक	७	अनुमानित	२०८३-०७-२०	५,००	शिलवन्दी दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
१४९	महेलतोली भुर्खुली पातिहाल् सडक	३	अनुमानित	२०८३-०७-२०	८,००	शिलवन्दी दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
१५०	गाम्गडा तुर्खुखोला पुल निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०७-२०	८,५०	शिलवन्दी दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
१५१	सनिगाउँ राताडुङ्गा र चिपिन सिचाई पोखरी निर्माण	६, श्रम रोजगार	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१२,००	श्रम रोजगार	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१५२	भुबाल खोला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना-क्रमागत	५, कट्टी	वास्तविक	२०८२-११-०८	९,७८	क्रमागत	१	एकाई दर								२०८३-०१-०८	२०८३-०१-०९	२०८३-०७-३०	भगवतीमाई कन्स्ट्रक्सन एण्ड रोशन निर्माण		४४६०५०५।१३
१५३	सरस्वती आ.वि. सिङ्गार भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	२	अनुमानित	२०८३-०७-२०	८,००	श्रम रोजगार	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१५४	जगनाथ प्रा.वि. शौचालय निर्माण	२, श्रम रोजगार	अनुमानित	२०८३-०७-२०	५,००	श्रम रोजगार	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१५५	राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम निर्माण साझेदारी	गा.पा.	अनुमानित		१३,००	मु.म.रो.सँग साझेदारी	१	एकाई दर													
१५६	सडक मर्मत तथा सरसफाई	१-७	अनुमानित	२०८३-०५-२५	१८,००	शिलवन्दी दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०६-०१	२०८३-०६-०२	२०८३-०६-०५	२०८३-०६-१२	२०८३-०६-१४	२०८३-०६-१५	२०८३-०६-१५	२०८३-०६-२२	२०८३-०६-२४	२०८३-०८-०८			
१५७	बडाबल खेल मैदान निर्माण	३	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१०,००	शिलवन्दी दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०८-०३	२०८३-०८-०४	२०८३-०८-०५	२०८३-०८-१२	२०८३-०८-१९	२०८३-०८-२०	२०८३-०८-२१	२०८३-०८-२८	२०८३-०९-०४	२०८३-१०-०४			
१५८	५ नं. फिन्ड निर्माण तथा ग्याबियन जाली निर्माण	५, श्रम रोजगार	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१३,००	श्रम रोजगार	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			

[illegible]

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम कार्यको विवरण	ठेगाना	खरिद योजना या उत्पत्तिस्थिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोसपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोसपत्र प्रस्ताव			बोसपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुग्न गर्ने मिति	ठेकेदार बापुतिकर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृती मिति	वाक्यान मिति/उ.स. को सूचना प्रकाशित	खोसिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति	बाराय पत्र जारी गर्ने मिति/उ.स. गठन मिति	स्विकृत मिति/उ.स. दर्ता मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१७४	साना सिचाई पूर्वाधार निर्माण	गा.पा., बस्ती	अनुमानित	२०८३-०६-२५	९,७५	उपमोक्ता समिति	१	एकाई दर	२०८३-०७-१०		२०८३-०७-१५			२०८३-०७-२०	२०८३-०७-२१	२०८३-०७-२५	२०८३-०७-३०	२०८४-०१-१५			
८०६६७५०५५१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान)																					
१७५	भुवाल्ल खोला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	५, कट्टी	अनुमानित	२०८३-०७-१०	४५,००	बोसपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०७-१६	२०८३-०७-१७	२०८३-०७-१८	२०८३-०८-०८	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-१६	२०८३-०८-२३	२०८३-०९-०७	२०८३-०९-१४	२०८४-०१-१२			
८०६६७५०५५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)																					
१७६	जगनाथ प्रा.वि. ढोणगाउँ भवन तथा पूर्वाधार निर्माण	२, ढोणगाउँ	अनुमानित	२०८३-०६-२५	२०,००		१	एकाई दर	२०८३-०७-१०		२०८३-०७-१५			२०८३-०७-२०	२०८३-०७-२१	२०८३-०७-२५	२०८३-०७-३०	२०८४-०१-१५			
१७७	ग्राविउरे नाइटिगा तटबन्ध निर्माण	४, जगनाथ	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१५,००	मु.म.रो.	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१७८	बडाभैरव सिचाई आयोजना	७	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१५,००	मु.म.रो.	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१७९	डाँडा कटेरा रातामाटा सिचाई पोखरी निर्माण	३, डाँडाकटेरा/रातामाटा	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१५,००	मु.म.रो.	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१८०	मुहानखोला देउलाखोला सिचाई आयोजना	१, ठूलो पानाय	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१५,००	मु.म.रो.	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१८१	रागापाडे देसिना सिचाई कुलो निर्माण	६, देसिना	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१५,००	मु.म.रो.	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१८२	बडाखोला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	५	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१५,००	मु.म.रो.	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१८३	साले बजेडा खानेपानी आयोजना	२, साले बजेडा	अनुमानित	२०८३-०७-२०	१५,००	मु.म.रो.	१	एकाई दर	२०८३-०८-११		२०८३-०८-१२			२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०३	२०८३-०९-१७	२०८३-०९-२०	२०८३-१२-३०			
१८४	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	६	अनुमानित	२०८३-०७-१२	५०,००	बोसपत्र	१	एकाई दर	२०८३-०७-१८	२०८३-०७-१९	२०८३-०७-२०	२०८३-०८-१५	२०८३-०८-२४	२०८३-०८-२५	२०८३-०९-०१	२०८३-०९-१६	२०८३-०९-२३				

जहाँ तोकिएको मिति कार्य सम्पान गर्न तोकिएको अन्तिम मिति सम्मनुस्नेछ । सो मितिभित्र अनिवार्य रुपमा कार्य सम्पान गर्न पर्नेछ ।

तयार गर्ने

दस्तखतः

नाम थरः प्रेम बहादुर खड्का

पदः नायब सुब्बा

मितिः २०८३।०४।२०

स्वीकृत गर्ने

दस्तखतः

नाम थरः बम बहादुर केसी

पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मितिः २०८३।०४।२०